



Centrale nucléaire de Fessenheim
CLIS du 29 avril 2022



POINT 4

Bilan des évacuations combustible

Des évacuations combustible en ligne avec le programme




Les 15 évacuations programmées pour 2021 ont été réalisées.



L'ensemble du combustible présent dans le bâtiment combustible n°1 a été évacué en 22 mois.



Près de 45 évacuations sont prévues sur la période de prédémantèlement.



Bilan quantitatif

Au 1 ^{er} avril 2022	Assemblages évacués	Assemblages restants à évacuer
Bâtiment combustible n°1	204	0
Bâtiment combustible n°2	82	123



Merci

